
令和５ 年 3 月 日 （ 金 ）

（自） 令和５ 年 2 月 日 （ 金 ） 正午

（至） 令和５ 年 2 月 日 （ 金 ） 正午

※ 上記物件への公募型見積合せに参加する者は、堺市立病院機構ホームページ掲載資料

を参照すること。

納品場所 堺市立総合医療センター　４階　サーバ室

納期

募集期間

提出先 koubo@sakai-hospital.jp

担当者 地方独立行政法人堺市立病院機構　法人本部　事務局　情報システム課　西尾

 「堺市立病院機構における公募型見積合せについて」

調達物品仕様書

品名 DNSサーバの更新

規格・型式等
①NetAttest D3（D3 SX15 A）
②NetAttest ラックマウントキット
③NetAttestD3（D3-SX14-A）　24H365Dオンサイト　年間サポートサービス

メーカー ソリトンシステムズ社製　

31

3

17

数量 ① ２台　② １式　③ ２式

付随作業
ハードウェアの稼働の必要な設置、基幹LANとの接続、構築等の作業一式
作業詳細は別添　仕様書参照

 オンライン接続
（他の医療機器またはシス
テムとの電子的なデータ連
携）

なし

mailto:koubo@sakai-hospital.jp
https://www.sakai-city-hospital.jp/about/mechanism/bid/regulations/files/koubogatamitsumoriawase.pdf


 

仕様書 

 

1 業務名 

堺市立総合医療センター DNS サーバ更改業務 

 

2 業務概要 

堺市立総合医療センター（以下、発注者という）で利用している現行 DNS サーバが老

朽化しているため、新たな DNS サーバを導入することを目的に調達を行う。 

 

3 履行場所 

堺市西区家原寺町１丁１番１号 堺市立総合医療センター 

 

4 履行期間 

契約締結日から令和 5年 3月 31 日まで 

 

5 調達範囲 

(1) ハードウェアの調達 

(2) 上記(1)の保守サポートライセンス（1年間）の調達 

(3) 上記(1)の稼働に必要な設置、基幹 LAN との接続、構築等の作業一式 

 

6 ハードウェア要件 

(1) DNS サーバ 

以下製品又は同等以上の機能を有する製品とすること。 

メーカ名 品名 数量 

ソリトンシステムズ社 NetAttest D3(D3 SX15 A) 2 台 

ソリトンシステムズ社 NetAttest ラックマウントキット 1 式 

 

7 導入体制 

(1) 作業体制 

(ア) 作業責任者 

作業責任者は、本仕様の目的を円滑かつ確実に達成するに足るプロジェクト

マネジメント能力と人的統率力を兼ね備えた者であること。 

作業責任者は、各作業従事者等の人員配置を含めた構築体制図を作成し、発

注者に説明を行うこと。構築体制図の提出及び説明は本契約締結後、速やか

に実施すること。 

(イ) 作業従事者 

別添 



 

作業従事者は、過去に本仕様と同等の作業に従事した経験を有すること。ま

た、情報セキュリティに対する一般知識及び関係法令への理解を有し、構築

作業時に実践できる者であること。 

(2) 導入計画 

作業責任者は、本契約締結後、速やかに導入計画書を提出すること。導入計画は、

本仕様の計画を踏襲し、円滑な作業及び導入が行える計画であること。計画書は、

作業全体の工程（全体工程表）、各工程の詳細内容（詳細工程表）、及びスケジュ

ール（詳細スケジュール表）が確認できる構成とすること。導入計画は発注者と

受注者が協議の上、決定すること。 

(3) 進捗管理 

全体の進捗及び各工程の詳細な進捗をマイルストーン等で可視化した進捗管理

表を作成すること。また、進捗に応じて内容を適時修正し、最新版を提出するこ

と。 

(4) 課題管理 

各工程における決定事項や課題については、発注者との意思疎通を明確にし、課

題が共有できるよう課題管理表を作成すること。課題管理表には課題の内容の他、

課題に対する対処内容や対処作業予定日等を記載すること。また、進捗に応じて

内容を適時修正し、最新版を提出すること。 

 

8 導入作業要件 

(1) 設置 

(ア) 事前に設置計画を立案し、発注者より承認を得ること。 

(イ) 発注者指定のサーバラックに関連機器一式を搭載すること。 

(ウ) ラック内及び発注者が指示する基幹 LAN との各ケーブル配線を行うこと。 

(2) DNS サーバ構築 

(ア) 作業着手前に現行 DNS サーバ（NetAttest D3-SX-4）の設定内容等を受注者

にて確認すること。なお、設定確認に必要な経費は受注者の負担とする。 

(イ) 新 DNS サーバの構築及びその他必要な設定を行うこと。構築・設定は現行 DNS

サーバを参考に行うこと。 

(ウ) 基幹 LAN への接続設定を行うこと。 

(エ) 切替作業着手前に発注者と受託者にて十分な打合せを行うこと。 

(オ) 切替作業は平日 17時以降に実施すること。 

(カ) 切替作業日の翌営業日午前中に立会作業を実施すること。 

 

(3) 完成図書作成 

以下の完成図書を作成し、納品すること。 



 

No 名称 内訳 部数 

1 構成図 論理・物理 電子１部 

2 パラメータシート 「6 ハードウェア要件」に記載

した機器を対象とする 

電子１部 

3 バックアップ情報 新DNSサーバのバックアップ情

報 

電子１部 

※電子媒体は Windows10 以上で閲覧可能な PDF、Word、Excel、PowerPoint 形式のもの 

 

9 保守要件 

(1) ハードウェア保守 

以下製品又は同等以上の機能を有する製品とすること。 

メーカ名 品名 数量 

ソリトンシステムズ社 NetAttestD3（D3-SX15-A）24H365D オン

サイト 年間サポートサービス 

2 式 

 

10 その他 

(1) 秘密保持 

受注者は、本業務を実施するにあたり知り得た情報を、第三者に開示または 

漏洩してはならない。 

(2) 個人情報の保護 

受注者は、個人情報保護に関する法律、不正アクセス行為の禁止等に関する 

法律等の関連法規を順守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 

(3) 安全作業義務 

受注者は、安全には十分に配慮して作業を行うこと。 

(4) 廃棄物の処理 

受注者は、作業により発生した廃材等は関連法規に基づき、適正に処理すること。

なお、切替後の現行DNSサーバの撤去については、本契約に含まないものとする。 

(5) 敷地内禁煙 

受注者は、病院敷地内では喫煙しないこと。 

(6) 疑義等 

本仕様書に定めていない事項については、協議の上決定するものとする。 

 


